
（注）棒工程の は計画

は実績 計画 8.9 ％

　　　出来高　計画 実績 8.2 ％

　　　　　　　実績

工種
年　月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月

550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

2063 2063 2064 3095 3095

2990 2990 2990 2990 2990

189 189 189 189 189

591 591 591 591 591 591 594

3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255

9281 9281 9282

4355 4355 4355 4357

3622 3622 3621

3566 3566 3566 3566

860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860

計 画 金 額 3473 3473 6464 4991 4400 17125 18348 22704 13421 9611 13179 11326 8071 12004 1410

計 画 ％ 2.3 2.3 4.3 3.3 2.9 11.4 12.2 15.1 8.9 6.4 8.8 7.6 5.4 8.0 0.9

計 画 累 計 ％ 2.3 4.6 8.9 12.3 15.2 26.6 38.8 54.0 62.9 69.3 78.1 85.7 91.1 99.1 100.0

実 施 ％ 8.2

実 施 累 計 ％ 8.2

玄 関 扉 更 新 工 事

40

0諸 経 費

10

鉄 骨 階 段 改 修 工 事

30

そ の 他 工 事

20

　Ｂ　総　合　進　度　表

90

80

外 壁 塗 装 工 事

共 通 仮 設 工 事

直 接 仮 設 工 事

下 地 処 理 工 事

100

防 水 工 事

70

60

金 属 手 摺 更 新 工 事

50

鉄 部 等 塗 装 工 事


